

PLAN DE ACCIÓN SISTEMA DE NACIONES UNIDAS EN CUBA

RESPUESTA A DESASTRES
Huracán Oscar, Huracán Rafael, Sismos
NOVIEMBRE 2024



Elaborado con el apoyo de



OCHA coordina la acción humanitaria para garantizar que las personas afectadas por crisis reciban la asistencia y la protección que necesitan. OCHA trabaja para superar los obstáculos que impiden que la asistencia humanitaria llegue de manera efectiva a la población afectada por crisis y proporciona liderazgo para la movilización de la asistencia y los recursos por parte del sistema humanitario.

www.unocha.org/rolac

Twitter @UNOCHA_Americas

Foto de portada: EFE, Ernesto Mastrascusa

Plan de Acción Sistema de Naciones Unidas en Cuba

El presente Plan de Acción constituye una ampliación del Plan de Acción en respuesta al Huracán Oscar (20 de octubre), incorporando ahora tanto el Huracán Rafael (6 de noviembre) como los sismos (10 de noviembre) y busca **\$78,3** millones para apoyar a cerca de **930K** personas en sus necesidades más urgentes y de recuperación.



Tabla de contenido

04	Perspectiva general de la situación
05	Afectaciones más urgentes
07	Respuesta de las autoridades nacionales
08	Respuesta del sistema de Naciones Unidas
09	Objetivos estratégicos
10	Estrategia de la respuesta
13	Agua, Saneamiento e Higiene (WASH)
15	Albergues Temporales, Vivienda y Recuperación Temprana
17	Educación
18	Logística
19	Salud
21	Seguridad Alimentaria y Nutrición
23	Anexo: Lista de proyectos por sector

Perspectiva general de la situación

En el lapso de apenas 20 días, dos huracanes y dos sismos impactaron el territorio cubano, dentro del contexto de una emergencia energética que desconectó el sistema eléctrico nacional el 18 de octubre, dos días antes del impacto del primer huracán.


El 20 de octubre el huracán Oscar tocó tierra como categoría 1 en la parte oriental de Cuba, provincia de Guantánamo. El sistema generó vientos de más de 130 km/h e importantes acumulados de lluvias, que generaron severas inundaciones en localidades que usualmente enfrentan los desafíos de la sequía. Su devastador paso por la región oriental afectó a casi medio millón de personas, de las cuales cerca de 150,000 sufrieron daños críticos. Se reportó el fallecimiento de ocho personas.

Unos días después, el 6 de noviembre, el huracán Rafael tocó tierra en Artemisa, ya convertido en un organismo ciclónico de categoría 3. Una población de 3.5 millones en cuatro provincias del occidente del país estuvo expuesta a muy fuertes ráfagas y lluvias torrenciales.

Aproximadamente 800,000 personas han sufrido los daños ocasionados por este poderoso huracán de los territorios en más expuestos de Artemisa, Mayabeque, La Habana y la Isla de la Juventud.

A esto se sumaron dos fuertes sismos de 6.0 y 6.7 grados en escala de Richter con múltiples réplicas, que el 10 de noviembre golpearon el oriente cubano, en las provincias de Granma y Santiago de Cuba ocasionando daños en viviendas e infraestructuras clave.

En menos de un mes el país ha estado azotado por tres desastres de diversa naturaleza, que impactaron diferentes regiones del archipiélago cubano, generando afectaciones complejas en sectores clave para el bienestar de la población, sus medios de vida y el desarrollo socioeconómico, en siete provincias y 17 municipios del país.



Afectaciones más urgentes

Cientos de miles de personas han perdido pertenencias y bienes de primera necesidad entre las tres emergencias que han azotado Cuba en las últimas tres semanas, incluyendo alimentos, medios de cocción, medios de almacenamiento de agua, higiene, colchones, y equipos electrodomésticos. Hasta el momento, evaluaciones preliminares indican que más de 46,000 viviendas han sufrido daños importantes, a lo que se añaden instalaciones de servicios. Se estima que este número podría continuar aumentando a medida que avance la cuantificación de daños en los territorios. Se identifican daños en instalaciones de servicios vitales como instituciones de salud, centros de distribución de alimentos, en el abasto de agua, servicios de saneamiento, almacenes, farmacias y escuelas. Se ha afectado gravemente la agricultura y las instalaciones de procesamiento de alimentos, complejizando el acceso a alimentos y a los medios de vida de la población.

Se registran preliminarmente daños en más de 200 instalaciones de salud pública en 17 municipios de 7 de las 15 provincias del país, incluidos 28 hospitales generales, policlínicos, consultorios del médico de la familia y farmacias con impactos sobre equipos médicos esenciales y los servicios del programa materno infantil, entre otros. La presente situación aumenta significativamente el riesgo de brotes de enfermedades, en particular las arbovirosis. Guantánamo, impactado por el huracán Oscar, había sido identificado por las autoridades sanitarias como uno de los territorios con los niveles más altos de infestación de vectores, en un contexto nacional de alta prevalencia de dengue y fiebre de Oropouche. Las afectaciones en el servicio de agua supera a 750,000 personas de las provincias de Artemisa y La Habana.

En más del 40% de los centros educativos existentes en los municipios más afectados, se identifican daños entre totales y parciales con afectaciones también en el mobiliario escolar y pérdida de los materiales escolares (libros, libretas, utensilios escolares y otros)

y en particular muchas afectaciones en techos que comprometen el reinicio de las actividades docentes.

Más de 37,000 hectáreas de tierra dedicadas a la producción agropecuaria quedaron afectadas, con cuantiosas pérdidas de cultivos de alimentos. Adicionalmente, existen daños en las capacidades de almacenamiento, cocción y conservación de alimentos en hogares e instituciones, incluidas las que apoyan redes de protección social. En Guantánamo, se suma que la mitad de la producción salinera en el municipio de San Antonio del Sur y casi la totalidad del cultivo de café en los territorios afectados, ambos medios de vida fundamentales de los pobladores de la zona quedaron destruidos, lo que podría añadir desafíos en materia de empleo y sustento económico de las familias. Artemisa y Mayabeque, territorios que abastecen de alimentos a 2 millones de personas en la capital, han quedado devastadas con daños críticos en cultivos básicos como el plátano, yuca y boniato y en las granjas avícolas y los almacenes de alimentos.

El impacto en el sistema electro-energético local ha afectado directamente el abasto de agua, además de los daños severos a la infraestructura de agua y la pérdida de tanques y sistemas de recolección y distribución de agua en viviendas e instituciones. Las roturas en sistemas hidráulicos y carreteras ocasionan serias limitaciones al acceso a agua segura y saneamiento en estos territorios, servicios vitales para sobrevivencia y prevención de brotes de enfermedades de origen hídrico-sanitario y vectorial. Además, las familias han perdido sus insumos de higiene personal, limitando la capacidad de prevención de enfermedades.

El impacto de estas emergencias consecutivas se produce a la vez que el país se encuentra en un contexto de una muy compleja situación energética debido al deterioro de la infraestructura de electricidad y la escasez de combustible, en un escenario de sanciones unilaterales externas. En el momento del

impacto del huracán Oscar, las autoridades trabajaban por restablecer su sistema electro energético nacional cuya desconexión había provocado afectaciones en los servicios básicos, incluido el acceso al agua potable, el saneamiento y la conservación de alimentos y con el huracán Rafael se produjo una nueva desconexión del Sistema Nacional que complejizó la respuesta a las emergencias.

Los esfuerzos nacionales han sido inmediatos para rescatar y atender a los afectados. Sin embargo, los daños son devastadores. Se requiere urgentemente acompañar a las autoridades nacionales en los esfuerzos para proteger a los grupos vulnerables y

restablecer los servicios esenciales que continúan en condiciones difíciles y/o suspendidos.

Como resultado de las sanciones unilaterales externas, Cuba está excluida de las principales instituciones financieras internacionales y se enfrenta a un acceso extremadamente limitado a los mercados internacionales de capitales, lo que dificulta enormemente la financiación de la respuesta ante situaciones de desastres y el desarrollo. Ante el destructivo impacto de las emergencias simultáneas, es crítico acompañar a Cuba en sus esfuerzos en curso de respuesta y recuperación.



Foto: PMA Cuba

Respuesta de las autoridades nacionales

Como parte del Sistema de Defensa Civil, autoridades nacionales y locales debieron responder, en el lapso de apenas 20 días, al impacto de dos huracanes y varios sismos, implementándose los protocolos previstos para evitar pérdidas humanas y materiales. En total, unas 400,000 personas fueron protegidas, mayormente en casas de familiares y amigos, dentro de un contexto de emergencia energética que complejizó las acciones de prevención y respuesta.

Previo al paso de los huracanes, se priorizó el traslado de grupos electrógenos a centros vitales, la distribución de carbón para la cocción de alimentos, la asignación de reservas de gas licuado a instituciones de salud y centros de evacuación, así como el fortalecimiento de las condiciones de almacenamiento para preservar mercancías. Actualmente, los esfuerzos de recuperación inmediata priorizan el restablecimiento de servicios básicos como la electricidad y el abasto de agua, con la situación más compleja en Artemisa, territorio que sufriera los mayores impactos del huracán Rafael. En las provincias de Granma y Santiago de Cuba, afectadas por los sismos, ya se provee con normalidad el acceso a electricidad y agua potable.

El sector de las telecomunicaciones ha recuperado la vitalidad de gran parte de la telefonía fija y móvil. Por otro lado, ha sido posible el acceso a territorios incomunicados, gracias al trabajo integrado de

instituciones, organizaciones de la sociedad civil y las propias comunidades en la recuperación de carreteras, caminos, puentes y la infraestructura eléctrica dañada.

A fin de mejorar las condiciones de habitabilidad de las familias damnificadas, los gobiernos locales distribuyen insumos como lonas, colchones y kits de higiene, entre otras ayudas, que se entregan libres de pago, o a través de subsidios y bonificaciones, a las familias más vulnerables. En el caso de Granma, provincia más afectada por los sismos, se instalaron carpas y un hospital de campaña para proteger a las personas de la posibilidad de derrumbes en edificios altos e instituciones de salud.

A los esfuerzos de las autoridades nacionales, se han sumado contribuciones de la Unión Europea, Canadá, China, Viet Nam, Rusia y países latinoamericanos como Venezuela, Bolivia, Colombia y México, entre otros actores.

Dada la naturaleza del desastre, que sobrepasó todos los pronósticos de daños, se requiere apoyar los esfuerzos en curso de esta respuesta nacional.

Respuesta del sistema de Naciones Unidas

El Sistema de Naciones Unidas (SNU) en Cuba acompaña los esfuerzos nacionales de manera inmediata, con insumos preposicionados en el país como alimentos, lonas, techos, tanques de agua, planta potabilizadora, kits de higiene, torres de iluminación con generador, carpas para facilidades temporales y puestos de dirección de operaciones, kits de cocinas, almacenes móviles y pallets para el correcto almacenamiento de alimentos, kit de insumos médicos, material escolar (PMA, PNUD, UNFPA, UNICEF) y con otros ítems de primera necesidad y medicamentos que han estado llegando de manera inmediata al país (ACNUR, OPS/OMS, PNUD, UNICEF).

La Oficina de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA) autorizó por su lado dos Emergency Cash Grants que proporcionan financiamiento rápido para la compra de bienes de primera necesidad en respuesta inmediata a cada huracán. El 30 de octubre, la Secretaria General Adjunta Interina de Asuntos Humanitarios y Coordinadora del Socorro de Emergencia aprobó una contribución de \$3.5 millones del Fondo Central de Respuesta a Emergencias de las Naciones Unidas (CERF por sus siglas en inglés) para la respuesta inmediata del Sistema de las Naciones Unidas a las necesidades más urgentes en las zonas afectadas. En estos momentos se está sometiendo una nueva aplicación al CERF para la respuesta al huracán Rafael.

Varias agencias de la ONU (ACNUR, FAO, OIM, OPS/OMS, PMA, PNUD, UNFPA, UNICEF) han activado sus mecanismos internos de respuesta a emergencia, y están movilizando recursos propios o reorientando fondos existentes.

El presente Plan de Acción del Sistema de las Naciones Unidas constituye una ampliación del Plan de Acción en respuesta al Huracán Oscar (20 de octubre), incorporando ahora tanto el Huracán Rafael (6 de noviembre) como los sismos (10 de noviembre). Este plan ha sido elaborado en diálogo con las autoridades nacionales y recoge la respuesta del sistema ante las severas afectaciones ocasionadas por estos tres desastres y en apoyo a las personas y territorios más afectados.

Este plan está a disposición de todos los miembros de la comunidad internacional que deseen sumarse a esta respuesta. Se coordinan esfuerzos con la Unión Europea, Canadá, Suiza y Chile que ya han contribuido al plan, y se busca articular acciones con otros actores como las organizaciones de la sociedad civil internacional, incluyendo la Cruz Roja – y sus mecanismos internacionales de respuesta- y CARE, entre otras. Todas las organizaciones están invitadas a reportar sus actividades a través de la plataforma 345W, con el objetivo de reducir la duplicación de esfuerzos y gestionar una respuesta efectiva en acompañamiento de las autoridades nacionales.

Objetivos estratégicos

Este Plan de Acción tiene proyectos que abordan aspectos de respuesta inmediata y que se implementarán durante los primeros seis meses. Adicionalmente, otros proyectos continuarán hasta los 18 meses, fortaleciendo la transición hacia la recuperación.

Objetivos estratégicos:

1. **Acompañar las acciones nacionales de respuesta inmediata y la vitalidad de servicios básicos en sectores críticos, con prioridad en grupos de población en riesgo de vulnerabilidad.**
2. **Apoyar los esfuerzos iniciales de recuperación temprana, así como la reactivación de los medios de subsistencia en los territorios más afectados.**

Los sectores priorizados para esta respuesta:

- **Agua, saneamiento e higiene**
- **Albergues temporales, vivienda, y recuperación temprana**
- **Educación**
- **Logística**
- **Salud**
- **Seguridad alimentaria y nutrición**

Para apoyar con tareas de seguimiento al Plan de Acción se incluye un proyecto específico para fortalecer la coordinación durante los primeros seis meses de implementación de este plan.

Estrategia de la respuesta

POBLACIÓN TOTAL DE CUBA	POBLACIÓN AFECTADA POR HURACANES OSCAR, RAFAEL Y POR SISMOS	POBLACIÓN META DEL PLAN DE ACCIÓN	FINANCIAMIENTO REQUERIDO (USD)
10,06M	1,4M	930 K	78,3M

Sectores, agencias participantes, población meta y financiamiento requerido para el Plan de Acción


SECTOR	AGENCIAS	POBLACIÓN META	REQUERIDO (USD)
Agua, Saneamiento e Higiene	UNICEF	459.652 1.385.190 (atendidas mediante Recuperación Temprana)*	\$17.500.000
Albergues Temporales, Vivienda y Recuperación Temprana	PNUD, OIM, ACNUR, UNOPS, UNESCO, ONU-Habitat	166.530 3.485.000 (atendidas mediante Recuperación Temprana)*	\$24.391.947
Educación	UNICEF, UNESCO	183.341	\$2.095.000
Logística	PMA	943.622	\$5.750.335
Salud	OPS-OMS, UNFPA, UNICEF	498.713 995.305 (atendidas mediante Recuperación Temprana)*	\$8.400.000
Seguridad Alimentaria y Nutrición	PMA, FAO, UNICEF	930.156	\$20.128.513
Coordinación	OCR , OCHA	Población total del Plan de Acción	\$35.000
Total		930.156	\$78.300.795

*La población meta mediante Recuperación Temprana comprende un enfoque geográficamente ampliado y una duración de proyectos de hasta 18 meses.

Población meta por sector de respuesta



Requerimientos financieros por sector de respuesta (USD)



A estos montos se adiciona un proyecto por 35.000 USD en apoyo a la Coordinación

Cuba | Cronología octubre y noviembre 2024



En 20 días dos huracanes y dos sismos afectaron a Cuba, en complejo contexto energético, impactaron a sus pobladores principalmente en la vivienda, agua, salud, seguridad alimentaria y educación. Los desafíos en el suministro energético y disponibilidad de combustible es un reto transversal a todos los sectores.

Agua, Saneamiento e Higiene (WASH)



POBLACIÓN META

459.652 personas

1.385.190 personas (Recuperación temprana)

REQUERIMIENTO FINANCIERO DEL SECTOR (USD)

17,5M

Agencias participantes: UNICEF

Contacto:

Alejandra Trossero, Representante UNICEF-Cuba

Email: atrossero@unicef.org

Impacto

Servicios WASH son esenciales para la sobrevivencia humana y para la prevención de brotes de enfermedades hídrico-sanitaria y vectoriales, que afectan a todas las personas, con un impacto más agudo en niños y niñas. Las afectaciones en el abasto de agua en las provincias más golpeadas por Oscar y Rafael son severas, con pérdidas de infraestructura, daños en equipos de bombeo, medios de almacenamiento, y las conductoras de los sistemas de abastos. Se ha activado el suministro de agua por camiones cisterna para las comunidades con el servicio interrumpido, así como los camiones de alta presión de saneamiento. A nivel de hogar, producto de las inundaciones, las familias perdieron insumos básicos de almacenamiento y tratamiento de agua, y sus artículos de higiene personal.

Tras el paso de los huracanes Oscar y Rafael, 152, 000 personas sufrieron graves afectaciones en sus viviendas, incluyendo afectaciones a sus infraestructuras sanitarias domésticas. Instituciones, educativas y de salud, han sufrido severas afectaciones en sus infraestructuras de agua, saneamiento e higiene. Con el descenso de las aguas de inundaciones y el impacto de los fuertes vientos, es fundamental asegurar condiciones sanitarias y medioambiental, con manejo de desechos, tratamiento y disposición apropiadas. Se han identificado necesidades de equipamiento y suministros para camiones de alta presión y limpia fosas. Además, asegurar condiciones

seguras de saneamiento a nivel de hogar e institucional es fundamental para asegurar la salud de las personas afectadas.

Según autoridades del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, el fallo del sistema electro-energético nacional paralizó el 84% de las estaciones de bombeo de agua del país. Solo se mantuvo el 16%, con 611 bombas con paneles solares y 70 sistemas se abastecen por gravedad. Más de 3 millones de habitantes fueron afectados sin servicio de agua en el país, incluyendo un fuerte impacto en la capital del país. Tras el paso del Huracán Rafael, las graves afectaciones en el sistema eléctrico provocaron la afectación del suministro de agua en las provincias occidentales. Una semana después del impacto, en la provincia de Artemisa, solo el 17 % de los pobladores habían recuperado el servicio de abasto de agua y en La Habana, solo el 20%. En Mayabeque, continuaban la interrupción de servicio eléctrico y del bombeo de agua en los municipios de Batabanó, Quivicán, Melena del Sur y Nueva Paz.

El impacto del sismo en la provincia de Granma ha provocado afectaciones en más de 3,500 viviendas por lo que parte de esa población permanece fuera de sus viviendas, y han tenido que ser asistidas con entrega de agua potable y depósitos para almacenarla.

Las autoridades nacionales han activado la entrega del servicio de agua por camiones cisterna y puntos de acceso comunitarios.

Principales actividades del sector

- Proveer agua segura para consumo a nivel de hogar, comunitario e institucional (educativo y de salud) contribuyendo a la prevención y control de enfermedades de origen hídrico y otras enfermedades vectoriales, con un enfoque de sostenibilidad y resiliencia climática ante próximos escenarios de emergencia.
- Proveer servicios sanitarios para las personas afectadas a nivel de hogar, comunitario e institucional - asegurando un manejo seguro de desechos, previniendo enfermedades y la contaminación medioambiental y de fuentes hídricas.
- Promover la higiene y movilización comunitaria para prácticas saludables a nivel de hogar, como también limpieza medioambiental, asegurando condiciones sanitarias e higiénicas comunitarias que eviten brotes de enfermedades de origen hídricas y vectoriales.
- Proveer insumos WASH como kits de higiene que incluye almacenamiento y tratamiento de agua a nivel de hogar, jabón para higiene personal, insumos de higiene menstrual para niñas y mujeres, entre otros insumos clave.



Foto: UNCT Cuba

Albergues Temporales, Vivienda y Recuperación Temprana



POBLACIÓN META

166.530 personas

3.485.000 personas (Recuperación temprana)

REQUERIMIENTO FINANCIERO DEL SECTOR (USD)

24,4M

Agencias participantes:

PNUD, OIM, ACNUR, UNOPS, UNESCO, ONUHABITAT

Contactos:

Fernando Hiraldo, Representante PNUD-Cuba

Email: fernando.hiraldo@undp.org

Sonia Karakadze, Coordinadora de Programa,

Jefa de Oficina, OIM-Cuba

Email: skarakadze@iom.int

Laura Sola, Jefa de Oficina ACNUR-Cuba

Email: SOLA@unhcr.org

Anne Lemaistre, Representante UNESCO-Cuba

Email: a.lemaistre@unesco.org

Laura Klarreich, Asesor Senior de Portafolio UNOPS

Email: marialk@unops.org

Elkin Velásquez Monsalve, Representante ONU Habitat

Email: Elkin.velasquez@un.org

Impacto

El Huracán Oscar ha dejado cerca de 60 000 personas afectadas por daños diversos en viviendas: derrumbes totales y parciales, así como la pérdida total o parcial de techos. Alrededor de 90 000 personas, incluyendo las que sufrieron afectaciones en vivienda, han perdido medios de habitabilidad básica y subsistencia como: colchones, medios de cocción, higiene, también han experimentado carencia de energía eléctrica por el impacto de las inundaciones. El impacto de las inundaciones ha sido mayor en los municipios Imías (que aún se encuentra incomunicado) y San Antonio del Sur.

Además, se han reportado daños en el Museo Municipal Fuerte Matachín - Fortaleza española del siglo XVIII y Casa de la Cultura "Cecilio Gómez Lambert" de Baracoa (edificación patrimonial de fines del siglo XIX).

El impacto del huracán Rafael ha dejado hasta el momento (aún se cuantifican daños), unas 25,471 viviendas con diversos daños, concentrando su impacto en la provincia de Artemisa con más del 83 % de los daños. Predominan afectaciones severas considerando los estragos de fuertes vientos de categoría 3. Como consecuencia se han identificado unos 92,000 damnificados. Al mismo tiempo se identifican alrededor de 60,000 personas (20,000 familias) con severas afectaciones para acceder a la energía eléctrica; que han tenido como alternativa inmediata la cobertura con pequeños sistemas fotovoltaicos, entre otras para acceder al agua. Al mismo tiempo los daños en la red eléctrica convencional han afectado a unas 305,000 personas más.

Por su parte el sismo de la zona oriental ha provocado daños estructurales en más de 11,540 viviendas, afectando a más de 46 000 personas, además de los daños a la red del servicio eléctrico convencional.

Las afectaciones por los huracanes Oscar, Rafael y el sismo (en la zona oriental) han impactado a más de 218,700 personas, solamente en el sector vivienda.

Los sectores de vivienda e infraestructura eléctrica demandan cuantiosos recursos. En el caso de la vivienda materiales de construcción que escasean en el mercado por la limitada producción nacional de cemento, acero, áridos, etc. Por su parte la infraestructura eléctrica depende de equipos y piezas que en mayor porcentaje deben ser importadas,

como transformadores, cables, etc. De ahí que una alternativa sea optar por Fuentes Renovables de Energía (FRE).

Principales actividades del sector

Respuesta inmediata

- Crear condiciones mínimas de refugio de carácter temporal para poblaciones afectadas, priorizando mujeres y grupos vulnerables, a través de facilidades temporales y viviendas refugio en las viviendas afectadas, así como en albergues.
- Promover en estos espacios de refugio de carácter temporal actividades de Protección de grupos vulnerables y prevención de la Violencia basada en Género (VbG).
- Crear condiciones de habitabilidad básicas/ kits básicos de vida, como: colchones, medios para el consumo de alimentos y agua segura, set de sábanas, toallas, mosquiteros, lámparas solares, kits de higiene, etc. para complementar las condiciones en soluciones de refugio, así como en viviendas que perdieron los bienes por inundaciones y para las personas protegidas en albergues y en casas de familias, amistades y vecinos.
- Mejorar el acceso a la energía eléctrica a través de FRE con pequeños sistemas fotovoltaicos, otras fuentes alternativas, lámparas recargables, etc., Al mismo tiempo contribuir a la recuperación del suministro eléctrico a través de la red convencional y generadores eléctricos.
- Fortalecer la producción local de materiales de construcción, utilizando recursos locales (arcillas, canto, maderas, etc.) y reciclaje, así como transfiriendo tecnologías apropiadas y técnicas de construcción con recursos locales que permitan responder con celeridad.
- Recuperar y revitalizar el Sistema de Alerta Temprana (SAT) meteorológico e hidrológico, , así como sismológico, restableciendo los sistemas de vigilancia, las comunicaciones y el aviso oportuno a la población, así como fortaleciendo las capacidades de Gestión de Riesgos de Gobiernos y actores clave en municipios vulnerables.
- Apoyar la revitalización de soluciones energéticas para mantener la vitalidad de servicios básicos de la comunidad en los municipios afectados, priorizando la instalación de FRE, en viviendas y servicios, y apoyando la adquisición de equipos y piezas priorizadas para reparar la red de energía eléctrica convencional.
- Realizar una Evaluación de Necesidades Post-Desastre (PDNA) sobre los efectos, el impacto y las necesidades existentes en las instituciones culturales, el patrimonio natural y cultural y los profesionales de la cultura de los territorios afectados.

Recuperación Temprana

- Crear condiciones de habitabilidad segura en las viviendas de poblaciones afectadas mejorando las soluciones de refugio inmediato creadas en la respuesta inmediata, priorizando los grupos vulnerables y mujeres, con techos seguros y fortaleciendo brigadas con medios de reconstrucción, así como la asesoría técnica y trámites a la población, asegurando la preparación de obreros y técnicos.

Educación



POBLACIÓN META

183.341 personas

159.040 niños, niñas y adolescentes y **24.301** docentes

REQUERIMIENTO FINANCIERO DEL SECTOR (USD)

2,1M

Agencias participantes: UNICEF, UNESCO

Contactos:

Alejandra Trossero, Representante UNICEF-Cuba
Email: atrossero@unicef.org

Anne Lemaistre, Representante UNESCO-Cuba
Email: a.lemaistre@unesco.org

Impacto

Las evaluaciones del Ministerio de Educación indican que al menos 484 instituciones educacionales fueron afectadas por el paso de los huracanes Oscar, Rafael y el sismo de 6.8 en la escala Richter, este último en la provincia de Granma.

Estas afectaciones están concentradas en Baracoa, San Antonio del Sur, Maisí e Imías de la provincia Guantánamo; Artemisa, San Antonio de los Baños, Alquizar, Güira, Mariel, Bahía Honda y Guanajay de la provincia Artemisa; Batabanó, Quivicán y Bejucal de la provincia Mayabeque; La Lisa y Boyeros de la provincia La Habana y Pilon de la provincia Granma. Autoridades locales han compartido daños preliminares que afectan, al menos, a unos 159,040 niños, niñas y adolescentes y 24,301 docentes.

Las principales afectaciones se concentran en los siguientes recursos: techos, luminarias, mobiliario y material escolar, pizarras, y colchones y literas de las instituciones internas. Además del impacto material, se percibe la necesidad de apoyo psico-emocional a niños, niñas y adolescentes en las zonas afectadas por los huracanes y sismos.

Principales actividades del sector

- Proveer techos (incluye mantas impermeabilizantes y láminas de techo) e insumos necesarios para la rehabilitación de 484 escuelas de los 17 municipios más afectados de las 5 provincias, en coordinación con el sector de Vivienda y Recuperación Temprana.
- Proveer tazas sanitarias, insumos de almacenamiento de agua (tanques y tanquetas), lavamanos y otros medios que garantizan condiciones higiénicas y de saneamiento seguro en las escuelas afectadas de los 17 municipios en coordinación con el sector de Agua, Saneamiento e Higiene.
- Proveer kits para niños de la primera infancia en círculos infantiles, casitas infantiles y "Programa Educa a tu hijo" de los municipios
- Proveer kits de material escolar para niños, niñas y adolescentes de enseñanza general de municipios más afectados.
- Proveer kits de recreación para el apoyo socioemocional post-desastre de estudiantes de los centros escolares de municipios más afectados.
- Proveer los libros de texto del III Perfeccionamiento del Sistema Educativo para niños, niñas, adolescentes y jóvenes de los municipios más afectados.
- Capacitar al personal docente para que brinden una adecuada educación para la atención socioemocional post desastre a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes afectados y en coordinación multisectorial.
- Proveer kits de materiales de enseñanza para docentes en municipios más afectados.
- Elaborar y difundir materiales en formato multimedia (TV, Radio y RRSS) para favorecer el bienestar integral de NNA y un retorno a clase.
- Evaluar riesgo estructural a escuelas en los municipios más afectados por los sismos en la provincia de Granma.

Logística



POBLACIÓN META

943.622 personas

REQUERIMIENTO FINANCIERO DEL SECTOR (USD)

5,75M

Agencias participantes: PMA

Contacto: Etienne Labande, Representante PMA-Cuba

Email: etienne.labande@wfp.org

Impacto

Se reportan severos daños de infraestructura en tramos de puentes, carreteras y caminos que dificultan accesos y comunicación, y la distribución rápida de las ayudas. Como consecuencia de la influencia de los vientos y las zonas inundadas, han sido identificados daños en instalaciones de servicios públicos como almacenes de la red mayorista y minorista de alimentos, centros de distribución de alimentos, red de comercios locales, farmacias, escuelas e instituciones de salud.

La crisis energética y el déficit de combustible, sumado los daños a la red de distribución eléctrica por el impacto de los fuertes vientos, han dificultado las labores de respuesta y recuperación.

Principales actividades del sector

- Apoyar la entrega de carpas para facilidades temporales a la población afectada y puestos de dirección de operaciones de respuesta.
- Contribuir a la recuperación de las capacidades de almacenamiento y distribución, enfatizando en los almacenes de los municipios más afectados mediante almacenes móviles con pallets y luminarias.

- Contribuir al fortalecimiento de capacidades para el respaldo energético de las comunicaciones y otros servicios básicos en situaciones de emergencia mediante el uso de generadores diésel y paneles solares.
- Fortalecer las capacidades logísticas en la cadena de distribución de alimentos mediante la adquisición de neumáticos y baterías.
- Apoyar la facilidad de combustible para garantizar los servicios de transportación asociados a la respuesta a la emergencia ocasionada por los huracanes Oscar y Rafael, así como los sismos, desde las entidades de Gobierno a cargo de la logística de estas operaciones de emergencias, así como el funcionamiento de las Agencias del Sistema de Naciones Unidas en Cuba (4000 TM).

Salud



POBLACIÓN META

498.713 personas

995.305 personas (Recuperación Temprana)

REQUERIMIENTO FINANCIERO DEL SECTOR (USD)

8,4M

Agencias participantes: OPS/OMS, UNICEF, UNFPA

Contactos:

Dr. Mario Cruz Peñate, Representante OPS/OMS-Cuba
Email: cruzmari@paho.org

Alejandra Trossero, Representante UNICEF-Cuba
Email: atrossero@unicef.org

Marisol Alfonso de Armas, Jefa de la oficina de UNFPA-Cuba
Email: alfonso@unfpa.org

Además, resulta cardinal brindar apoyo psicoemocional a las poblaciones afectadas tras el paso de estos fenómenos hidrometeorológicos, en particular a niñas, niños y adolescentes.

Aunque no se reportan daños estructurales en instituciones de salud de las provincias Granma y Santiago de Cuba, donde fueron más perceptibles de los dos sismos, debe tenerse presente la afectación psicoemocional que pudiera haberse generado en la población, con énfasis en los municipios Pilón y Manzanillo y en los niños, niñas y adolescentes.

Impacto

Las afectaciones al sector de la salud, tras el paso de los huracanes Oscar y Rafael, y los sismos en la región oriental incluyen daños de infraestructura principalmente de cubiertas, además pérdida de equipamiento médico y estomatológico, medios médicos e insumos de las instituciones y entidades. Esta situación complejiza su recuperación inmediata y la vitalidad de los servicios.

Se cuenta con el reporte de 200 instituciones de salud dañadas. En Guantánamo fueron 56, entre ellas el Hospital General: Octavio de la Concepción y Pedraza de Baracoa, 4 policlínicos y 33 consultorios de médicos de familias.

Con el huracán Rafael sufrieron daños un total de 144 instituciones de salud en las tres provincias afectadas de la región occidental. Entre ellas se encuentran 28 hospitales, 43 policlínicos, 123 Consultorios del Médico de la Familia (CMF) y 51 de otro tipo. En Artemisa se reportan daños importantes en dos hospitales, el Pediátrico José Ramón Martínez de Guanajay y el Hospital General Ciro Redondo García del municipio Artemisa.

Principales actividades del sector

- Proveer equipamiento y suministros esenciales para apoyar la rehabilitación de las funciones de las unidades de salud identificadas en las áreas afectadas por los huracanes, incluyendo adquisición de equipos, medicamentos y suministros médicos de salud, así como insumos para lograr la resiliencia ante eventos frecuentes generadores de multiamenazas.
- Contribuir a la prevención de enfermedades infecciosas y eventos epidemiológicos, incluidos los provocados por el consumo de agua no potable y una deficiente higiene, tales como las enfermedades de transmisión hídrica, por vectores y por contacto en las instituciones de salud.
- Contribuir a la rehabilitación inmediata de los servicios de salud sexual y reproductiva y la prevención y atención de las violencias por motivo de género, incluidos los servicios de salud materna, de planificación familiar y de atención a las ITS/VIH a través de la adquisición de medicamentos para personas con ITS,

anticonceptivos, condones, manejo clínico de la violencia sexual, monitores fetales, equipos de ultrasonidos, equipos y medicamentos para las emergencias obstétricas.

- Atender las necesidades de higiene de mujeres en edad reproductiva con énfasis en embarazadas, de adolescentes, de personas con discapacidad, de personas de la comunidad LGBTI y adultas mayores, desde un enfoque de género y derechos.
- Fortalecer las capacidades del sistema de salud de las 7 provincias y 17 municipios afectados y la rehabilitación de los servicios esenciales de salud mental y salud materno-infantil de los territorios a través de la adquisición de equipos, medicamentos y suministros médicos críticos.
- Apoyar la prevención de infecciones comunitarias y la promoción de cuidados adecuados en los primeros 1000 días de la vida con participación comunitaria y el fortalecimiento de la atención psicoemocional con participación comunitaria.
- Contribuir a la continuidad de la atención materno infantil en los territorios afectados mediante la entrega de medicamentos, insumos médicos y equipamientos esenciales. Apoyar la atención psicoemocional con participación comunitaria.

Seguridad Alimentaria y Nutrición



POBLACIÓN META

930.156

 personas

REQUERIMIENTO FINANCIERO DEL SECTOR (USD)

20,2M

Agencias participantes: PMA, UNICEF, FAO

Contacto: Etienne Labande, Representante PMA-Cuba

Email: etienne.labande@wfp.org

Marcelo Resende, Representante FAO-Cuba

Email: marcelo.resende@fao.org

Alejandra Trossero, Representante UNICEF-Cuba

Email: atrossero@unicef.org

Impacto

La provincia de Guantánamo fue la más afectada por el huracán Oscar. Se reportaron graves daños en el sector agrícola, en más de 4.000 hectáreas de hortalizas, 750 hectáreas de plátano, 1117 toneladas de frijol. En el sector agroforestal se dañaron 4648 ha de café, 3782 ha de cacao y 153 ha de coco. En el sector ganadero, se informa de afectaciones en el techado de instalaciones vinculadas al ganado menor, mientras que en el sector pesquero ocurrieron daños en la infraestructura de centros de procesamiento de productos pesqueros. En los 4 municipios de San Antonio del Sur, Imías, Maisí y Baracoa, se perdieron 1786 hectáreas de cultivos, más de 200 hectáreas de semilleros que respaldaban 2 mil hectáreas de siembras, que incluye 27 casas de cultivo en el módulo del Valle de Caujerí, así como 32 800 latas de café. En el plátano, se estima que casi el 50 % de las plantaciones han sido dañadas, llegando a un 70 u 80 % en Baracoa y Maisí.

Tras el impacto del huracán Rafael, en las provincias de Artemisa y Mayabeque se reportan severas afectaciones en el sector agrícola cuantificadas en más de 15,000 ha de cultivos como plátano, yuca, maíz, granos, vegetales y frutas. Se reportan también afectaciones en, al menos, 10 máquinas de riego y 8 casas de cultivos. En la ganadería existen

significativas afectaciones por pérdidas de unas 100,000 aves de inicio y ponedoras, daños en cubiertas de naves en granjas avícolas, porcinas, en vaquerías y otras entidades empresariales del sector.

Estas pérdidas complejizan aún más el escenario de acceso a alimentos, pues constituyen el suministro de una amplia porción de los alimentos que se consumen en el occidente del país, incluida la capital. A esta situación se suman las severas afectaciones en la provincia Granma en el oriente del país tras la ocurrencia de los sismos.

Existen afectaciones en las capacidades de almacenamiento, cocción y conservación de alimentos en hogares e instituciones en las provincias Artemisa, Mayabeque, Granma y Guantánamo, que se suma a una situación de partida muy compleja, ante la emergencia energética nacional, con efectos en el abasto de agua y la pérdida de alimentos almacenados, lo que se complejiza con desafíos precedentes en el suministro estable de la canasta familiar normada.

En Guantánamo las fuertes inundaciones afectaron de forma crítica las reservas locales de alimentos, los cultivos y medios de vida, limitando la disponibilidad y el acceso a los alimentos, siendo los cuatro municipios más afectados: San Antonio del Sur, Imías, Maisí y Baracoa. En el caso de Artemisa, presentan un mayor nivel de afectación los municipios de Mariel; Güira; Alquizar; Artemisa; Bahía Honda; Guanajay; San Antonio, así como Batabanó y Quivicán en la provincia Mayabeque.

Principales actividades del sector

- Brindar asistencia alimentaria inmediata con alimentos y sets de cocción y consumo a toda la población más afectada, mientras se mantiene la

entrega del módulo bimestral de arroz, granos y aceite a personas en situación de vulnerabilidad y mujeres embarazadas para evitar el deterioro de la seguridad alimentaria y nutricional de las poblaciones con énfasis en grupos priorizados.

- Apoyar la entrega de alimentos a las personas más afectadas y grupos priorizados y más vulnerables, a través de instituciones de protección social que estén funcionales y habilitadas para ofrecer el servicio de alimentación desde la respuesta inmediata y durante la recuperación (ej. centros de evacuación, comedores comunitarios, círculos infantiles, escuelas primarias, Hogares Maternos, Sistemas de Atención a la Familia, Hogares de Ancianos, Casas de Abuelos y otros centros en las comunidades).
- Contribuir a la prevención de la malnutrición por deficiencia de micronutrientes con la distribución de suplementos nutricionales (micronutrientes en polvo y tabletas prenatales) a niñas y niños de 6 a 59 meses, así como a mujeres embarazadas y que lactan, y acompañar la promoción de la lactancia materna exclusiva y prácticas adecuadas de alimentación complementaria y suplementación nutricional en los territorios afectados.
- Apoyar la rehabilitación temprana de la disponibilidad de alimentos nutritivos a través de la producción local de cultivos de ciclo corto, proteína de origen animal y huevos, destinada a la población afectada.
- Contribuir a la recuperación de los medios de vida de los productores agrícolas y pesqueros, y los productores agroforestales de café, cacao y coco en las zonas montañosas.

Anexo: Lista de proyectos por sector

Foto: PMA Cuba



AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE

AGENCIA	UNICEF - Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
TÍTULO DEL PROYECTO	Apoyo inmediato y recuperación temprana para restablecer el acceso a agua segura, saneamiento e higiene de las familias en riesgo de vulnerabilidad, instituciones públicas escolares y de salud, y comunidades afectadas de las provincias de Guantánamo, Artemisa, Mayabeque y La Habana afectadas por los huracanes Oscar y Rafael, y por los sismos en Granma.
OBJETIVO(S)	Asegurar el acceso a agua segura para consumo a nivel de hogar, comunitario e institucional – incluyendo bombeo, tratamiento, almacenamiento y distribución. Provisión de servicios sanitarios para las personas afectadas a nivel de hogar, comunitario e institucional - asegurando un manejo seguro de desechos, previniendo enfermedades y contaminación hídrico-sanitarias, vectoriales y la contaminación medioambiental y de fuentes hídricas.
POBLACIÓN META	459.652 personas (mediante respuesta inmediata) con abasto de agua segura. 1.385.190 personas (mediante recuperación temprana) con abasto de agua de forma segura y sostenible, medios para almacenamiento y saneamiento adecuado (por impacto y alcance de las acciones se incluye la población de la provincia de Mayabeque).
DURACIÓN DEL PROYECTO	Fase de emergencia 3 a 6 meses Fase de recuperación hasta 18 meses
PRESUPUESTO (US\$)	Total: \$ 12.400.000 USD Movilizados: \$ 1.108.813 USD Fondos Propios, CERF y ECHO Requerimientos Netos: \$ 11.291.187 USD
CONTACTO	Alejandra Trossero, Representante UNICEF-Cuba Email: atrossero@unicef.org / Teléfono: +53 7 204 0402

AGENCIA	UNICEF - Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
TÍTULO DEL PROYECTO	Mejora de condiciones ambientales y de saneamiento en comunidades más afectadas de las provincias de Guantánamo, Artemisa, Mayabeque y La Habana a través de insumos para uso doméstico y acciones comunitarias.
OBJETIVO(S)	Apoyar el saneamiento e higienización de las comunidades afectadas a través de acciones comunitarias, evitando contaminación medioambiental y de fuentes hídricas. Provisión de insumos WASH a nivel de hogar con kits de higiene que incluye almacenamiento y tratamiento de agua a nivel de hogar, insumos de higiene personal, insumos de higiene menstrual para niñas y mujeres, entre otros insumos clave.
POBLACIÓN META	1.385.190 personas (insumos para camiones de saneamiento, motobombas, equipamiento para operarios).
DURACIÓN DEL PROYECTO	Fase de emergencia 3 a 6 meses Fase de recuperación hasta 12 meses
PRESUPUESTO (US\$)	Total: \$ 5.100.000 USD Movilizados: \$ 351.360 USD Fondos Propios y CERF Requerimientos Netos: \$ 4.748.640 USD
CONTACTO	Alejandra Trossero, Representante UNICEF-Cuba Email: atrossero@unicef.org / Teléfono: +53 7 204 0402

ALBERGUES TEMPORALES, VIVIENDA Y RECUPERACIÓN TEMPRANA**RESPUESTA INMEDIATA**

AGENCIA	PNUD – PROGRAMA DE NACIONES LAS UNIDAS PARA EL DESARROLLO
TÍTULO DEL PROYECTO	Restablecimiento de condiciones de refugio inmediatos a través de facilidades temporales y viviendas refugio, y acceso a medios básicos de habitabilidad priorizando mujeres y grupos vulnerables; en los municipios más afectados por los huracanes Oscar en Guantánamo, Rafael en Artemisa y el sismo de la zona oriental de Cuba.
OBJETIVO(S)	<ul style="list-style-type: none"> • Crear refugios unifamiliares a través de facilidades temporales de unos 20 m2 en viviendas totalmente destruidas. • Crear refugio para 2 familias (allegadas) en viviendas refugio de unos 35 m2, en viviendas que perdieron el techo. • Crear condiciones de habitabilidad básicas con colchones, kit de cocina, almacenamiento de agua segura, set de sábanas, toallas, mosquiteros, lámparas solares, kits de higiene, etc. • Reposición del preposicionamiento de bienes no alimentarios de primera necesidad, con el fin de garantizar la rápida ayuda a la población ante nuevas situaciones de emergencia.
POBLACIÓN META	149.970 personas
DURACIÓN DEL PROYECTO	De 3 a 6 meses
PRESUPUESTO (US\$)	Total: \$ 6.000.000 USD Movilizados: \$ 1,465,000 USD Recursos propios, COSUDE, Chile, UE, BCIE, OCHA Emergency Cash Grant y CERF Requerimiento Netos: \$ 4,535,000 USD
CONTACTO	Fernando Hiraldo, Representante PNUD-Cuba Email: fernando.hiraldo@undp.org
AGENCIA	OIM – ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES
TÍTULO DEL PROYECTO	Creación de facilidades temporales para albergados de los 4 municipios más afectados en Guantánamo: San Antonio del Sur, Imías, Baracoa y Maisí.
OBJETIVO(S)	Mejorar de calidad de vida de las personas protegidas en albergues y en viviendas de familiares amigos y vecinos asegurando un Kit de medios básicos de vida, Artículos no alimentarios (NFI):: set de sábanas, colchones, toallas, mosquiteros, lámparas solares, kits de higiene.
POBLACIÓN META	11.700 personas
DURACIÓN DEL PROYECTO	De 3 a 6 meses
PRESUPUESTO (US\$)	Total: \$ 250.000 USD Movilizados: - Requerimientos Netos: \$ 250.000 USD
CONTACTO	Sonia Karakadze, Coordinadora de Programa, Jefa de Oficina, OIM-Cuba Email: skarakadze@iom.int

AGENCIA	ACNUR – ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS
TÍTULO DEL PROYECTO	Medidas urgentes para el apoyo con medios de vida de primera necesidad, para la población de la provincia Guantánamo, afectada por el huracán Oscar.
OBJETIVO(S)	Apoyar con la distribución de bienes no alimentarios de primera necesidad, que garanticen a la población afectada, la rápida recuperación de sus medios de vida y la preparación para enfrentar nuevas situaciones de emergencia (sets de cocina, lonas de plástico, lámparas solares, mantas o colchas, colchonetas para dormir, tiendas de campaña familiares, mosquiteros).
POBLACIÓN META	<ul style="list-style-type: none"> • 16.560 lámparas solares (16.560 familias / 49.680 personas, a razón de 1 lámpara solar por núcleo de 4 personas) • 10.200 esterillas • 7.200 mosquiteros (7.200 personas) • 6.192 mantas o colchas (9.288 personas) • 600 lonas plásticas (600 familias / 2.400 personas, considerando 1 por núcleo de 4 personas) • 520 sets de cocina (2.080 personas por núcleos familiares de 4 miembros) • 225 tiendas de campañas familiares ignífugas (200 para familias / 800 personas considerando núcleos de 4 miembros y 25 para habilitar servicios comunitarios, que pueden beneficiar a aproximadamente 20.000 personas)
DURACIÓN DEL PROYECTO	De 3 a 6 meses
PRESUPUESTO (US\$)	Total: \$ 548,222 USD Movilizados: \$ 391.222 USD (Recursos propios) Requerimientos Netos: \$ 157.000 USD
CONTACTO	Laura Sola, Jefa de Oficina ACNUR-Cuba Email: SOLA@unhcr.org

AGENCIA	UNOPS – OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS DE SERVICIOS PARA PROYECTOS
TÍTULO DEL PROYECTO	Piloto Asesoría Técnica en identificación y planificación de requerimientos de reconstrucción del municipio Imías.
OBJETIVO(S)	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluación inicial del daño de las viviendas, instituciones de salud pública y educativas. • Evaluación inicial del daño de infraestructura vial y comunicaciones • Evaluación inicial del daño de servicios básicos, agua y energía • Definición y priorización de las necesidades • Plan de priorización de actividades de corto y mediano plazo considerando aspectos de resiliencia y sostenibilidad • Análisis de factibilidad. Riesgos y presupuesto • Coordinación Interinstitucional • Gestión de plataforma en línea de seguimiento de levantamiento (geolocalización de lugares afectados, fotografías) • Gestión de reuniones de priorización con contrapartes identificadas <p>Entregable: (i) Informe de relevamiento de situación actual en todas las categorías mencionadas (ii) Presentación de alternativas de reconstrucción (iii) Plan de reconstrucción del Municipio Imías de alto nivel con presupuesto y tiempos estimados.</p>
POBLACIÓN META	Gobierno Provincial de Guantánamo, Municipios Imías.

DURACIÓN DEL PROYECTO	3 meses
PRESUPUESTO (US\$)	Total: \$ 543.725 USD Movilizados: - Requerimientos Netos: \$ 543.725 USD
CONTACTO	Laura Klarreich, Asesor Senior de Portafolio UNOPS Email: marialk@unops.org

RECUPERACIÓN TEMPRANA

AGENCIA	PNUD – PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
TÍTULO DEL PROYECTO	Recuperación de condiciones habitacionales seguras en los municipios afectados por los huracanes Oscar en Guantánamo, Rafael en Artemisa y el sismo de la zona oriental de Cuba.
OBJETIVO(S)	<ul style="list-style-type: none"> • Crear condiciones de habitabilidad segura en las viviendas de poblaciones afectadas, priorizando los grupos vulnerables y mujeres. Se intervendrá en viviendas con soluciones de techo seguro mejorando en la fase de respuesta las que temporalmente sirven de refugios. • Fortalecer las capacidades de brigadas constructivas con medios para garantizar la reconstrucción segura. • Fortalecer la asistencia técnica y servicios de trámites para garantizar la reconstrucción segura. • Formar y preparar obreros, técnicos y monitores para asesorar la colocación de techos y la reconstrucción.
POBLACIÓN META	36.000 personas
DURACIÓN DEL PROYECTO	12 a 18 meses
PRESUPUESTO (US\$)	Total: \$ 5.000.000 USD Movilizados: - Requerimientos Netos: \$ 5.000.000 USD
CONTACTO	Fernando Hiraldo, Representante PNUD-Cuba Email: fernando.hiraldo@undp.org

AGENCIA	PNUD – PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
TÍTULO DEL PROYECTO	Fortalecimiento de las capacidades locales de producción de materiales de construcción con el empleo de materias primas locales en los municipios afectados por los huracanes Oscar en Guantánamo, Rafael en Artemisa y el sismo de la zona oriental de Cuba.
OBJETIVO(S)	<ul style="list-style-type: none"> • Fortalecer la producción local de materiales de construcción, utilizando recursos locales (arcillas, canto, suelo cemento) y reciclaje (plásticos), así como transfiriendo tecnologías apropiadas. • Transferir técnicas de construcción con recursos locales que permitan responder con celeridad ante la magnitud de las afectaciones. • Fortalecer capacidades para el procesamiento de madera. • Apoyar el adiestramiento de técnicos municipales y obreros, priorizando el empleo para jóvenes, e integrando a mujeres.

POBLACIÓN META	20.000 personas
DURACIÓN DEL PROYECTO	12 a 18 meses
PRESUPUESTO (US\$)	Total: \$ 2.500.000 USD Movilizados: - Requerimientos Netos: \$ 2.500.000 USD
CONTACTO	Fernando Hiraldo, Representante PNUD-Cuba Email: fernando.hiraldo@undp.org

AGENCIA	PNUD – PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
TÍTULO DEL PROYECTO	Recuperación y fortalecimiento del Sistema Alerta Temprana (SAT) hidro-meteorológico Guantánamo, Artemisa y Mayabeque, así como el SAT sísmológico de Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo, ante las vulnerabilidades creadas por el huracán Oscar en Guantánamo, Rafael en Artemisa y Mayabeque y el sismo de la zona oriental de Cuba.
OBJETIVO(S)	<ul style="list-style-type: none"> • Restablecer y revitalizar el sistema de vigilancia meteorológico e hidrológico, y el sísmológico. • Recuperar y revitalizar las comunicaciones entre las entidades claves del SAT y el aviso a la población. • Potenciar las capacidades de los técnicos municipales y la información comunitaria en las zonas vulnerables. • Fortalecer las capacidades de gestión de riesgos de gobiernos y actores clave en municipios vulnerables para la toma de decisiones oportunas.
POBLACIÓN META	3.728.600 personas
DURACIÓN DEL PROYECTO	18 meses
PRESUPUESTO (US\$)	Total: \$ 2.500.000 USD Movilizados: - Requerimientos Netos: \$ 2.500.000 USD
CONTACTO	Fernando Hiraldo, Representante PNUD-Cuba Email: fernando.hiraldo@undp.org

AGENCIA	PNUD – PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
TÍTULO DEL PROYECTO	Potenciar el uso de fuentes renovables de energía (FRE) y redes convencionales en áreas afectadas por los huracanes Oscar en Guantánamo, Rafael en Artemisa y el sismo de la zona oriental de Cuba.
OBJETIVO(S)	<ul style="list-style-type: none"> • Apoyar la revitalización de soluciones energéticas para mantener la vitalidad de servicios básicos de la comunidad en los municipios afectados • Garantizar el suministro de energía eléctrica a viviendas aisladas e instalaciones que brindan servicios básicos, a partir de FRE. • Promover que el diseño de los planes de medidas, de gestión de riesgos ante desastres, se garantice la protección segura de las instalaciones de FRE ante eventos meteorológicos extremos.
POBLACIÓN META	555.000 personas
DURACIÓN DEL PROYECTO	18 meses
PRESUPUESTO (US\$)	Total: \$ 5.500.000 USD Movilizados: - Requerimientos Netos: \$ 5.500.000 USD
CONTACTO	Fernando Hiraldo, Representante PNUD-Cuba Email: fernando.hiraldo@undp.org

AGENCIA	UNESCO – Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
TÍTULO DEL PROYECTO	Evaluación de Necesidades Post-Desastre de los sectores cultural y patrimonial, y elaboración de un marco de recuperación, en los municipios afectados por los huracanes Oscar en Guantánamo, Rafael en Artemisa y el sismo en la zona oriental de Cuba.
OBJETIVO(S)	Realizar una Evaluación de Necesidades Post-Desastre (PDNA) sobre los efectos, el impacto y las necesidades existentes en las instituciones culturales, el patrimonio natural y cultural y los profesionales de la cultura de los territorios afectados.
POBLACIÓN META	Gobiernos Provinciales de Guantánamo, Granma, Artemisa
DURACIÓN DEL PROYECTO	18 meses
PRESUPUESTO (US\$)	Total: \$ 50,000 USD Movilizados: Requerimientos Netos: -50.000 USD (a movilizar con recursos propios)
CONTACTO	Anne Lemaistre, Representante UNESCO-Cuba Email: a.lemaistre@unesco.org

AGENCIA	ONU HABITAT - PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS
TÍTULO DEL PROYECTO	Recuperación resiliente con techos seguros y acceso a energía renovable en viviendas afectadas por los huracanes Oscar en Guantánamo, Rafael en Artemisa y el sismo en la zona oriental de Cuba.
OBJETIVO(S)	<ul style="list-style-type: none"> Fortalecer la capacidad de respuesta de las brigadas locales en la reconstrucción de viviendas. Asistencia técnica para lograr una reconstrucción resiliente sobre la base de Soluciones basadas en la naturaleza y el uso de materiales locales. Mejorar condiciones de vida a partir de la distribución de lámparas solares para facilitar el acceso a la iluminación a través de energía renovable a las familias afectadas por falta de fluido eléctrico. Instalar paneles fotovoltaicos de energía en comunidades afectadas y brindar asistencia técnica para promover la sostenibilidad del sistema. Actualizar los planes de ordenamiento territorial de los municipios afectados a partir de la identificación de las nuevas vulnerabilidades. <p>Comprende: módulos de techos con láminas y purlings, herramientas especializadas para las brigadas constructoras, incluyendo motosierras que contribuyan con la recuperación de viviendas en zonas rurales y con el acceso a comunidades, lámparas solares para uso de las familias, lámparas solares led con sensor de movimiento y encendido automático en espacios públicos y sistemas fotovoltaicos autónomos. Elaboración y distribución de manuales técnicos y guías familiares para reconstruir mejor.</p>
POBLACIÓN META	<ul style="list-style-type: none"> 48.000 personas beneficiadas con prioridad para las más vulnerables. 15.000 viviendas que restablecen sus condiciones mínimas de habitabilidad para el retorno de las familias, la totalidad con lámparas solares y de ellas 300 con FRE. 1.200 técnicos de las brigadas constructoras que fortalecen su capacidad de respuesta. 200 técnicos que fortalecen sus capacidades para el levantamiento y evaluación de daños. Indirectamente: 500,000 personas residentes en los municipios afectados.
DURACIÓN DEL PROYECTO	18 meses
PRESUPUESTO (US\$)	Total: \$ 1.200.000 USD Movilizados: - Requerimientos Netos: \$ 1.200.000 USD
CONTACTO	Elkin Velásquez Monsalve, Representante ONU Habitat Email: elkin.velasquez@un.org

AGENCIA	ONU HABITAT - PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS
TÍTULO DEL PROYECTO	Recuperación resiliente de viviendas afectadas con valor patrimonial en el centro histórico de Baracoa.
OBJETIVO(S)	<ul style="list-style-type: none"> • Potenciar la recuperación habitacional de Baracoa con la orientación del plan de ordenamiento urbano que garantice el valor patrimonial de las viviendas afectadas en el Centro Histórico. • Fortalecer las capacidades para lograr una reconstrucción resiliente y adecuada al valor patrimonial. • Contribución a la construcción de un tejatillo para la fabricación de tejas acorde a las características patrimoniales de la Ciudad Primada de Cuba y asistencia técnica para la colocación de techos de forma segura. • Fortalecer los conocimientos técnicos a empresas públicas y emprendedores del sector privado, productores de tejas y techeros para la potenciación de su capacidad productiva en la reconstrucción de viviendas. <p>Comprende: módulos de techos con láminas metálicas con diseño que simula las tejas cerámicas y soportería, equipamientos para el completamiento de un tejatillo que facilite la fabricación de tejas y elementos de construcción, herramientas especializadas para las brigadas constructoras. Elaboración y distribución de manuales técnicos.</p>
POBLACIÓN META	<ul style="list-style-type: none"> • 14.000 personas beneficiadas con prioridad para las más vulnerables. • 500 viviendas que restablecen sus condiciones de habitabilidad con preservación de su valor patrimonial y 3,000 viviendas beneficiadas con otros elementos constructivos. • 30 técnicos de las brigadas constructoras que fortalecen su capacidad de respuesta. • 20 emprendedores del sector privado y estatal vinculado a la fabricación y colocación de tejas y otros elementos constructivos. • Indirectamente: población residente en el municipio Baracoa y altamente vulnerable a fenómenos hidrometeorológicos extremos.
DURACIÓN DEL PROYECTO	18 meses
PRESUPUESTO (US\$)	Total: \$ 300.000 USD Movilizados: - Requerimientos Netos: \$ 300.000 USD
CONTACTO	Elkin Velásquez Monsalve, Representante ONU Habitat Email: elkin.velasquez@un.org

EDUCACIÓN

AGENCIA	UNICEF - Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
TÍTULO DEL PROYECTO	Apoyo para el rápido reinicio de actividades educativas en espacios de aprendizajes seguros y protectores para beneficiar a 183,341 estudiantes y docentes en 17 municipios afectados de las provincias Guantánamo, Artemisa, Mayabeque, La Habana y Granma.
OBJETIVO(S)	Proveer techos (incluye láminas de techo y mantas impermeabilizantes), equipamiento, mobiliario escolar entre otros insumos para la rehabilitación de escuelas de los municipios más afectados: Baracoa, San Antonio del Sur, Maisí e Imías de la provincia Guantánamo; Artemisa, San Antonio de los Baños, Alquizar, Güira, Mariel, Bahía Honda y Guanajay de la provincia Artemisa; Batabanó, Quivicán y Bejucal de la provincia Mayabeque; La Lisa y Boyeros de la provincia La Habana y Pílon de la provincia Granma.
POBLACIÓN META	183.341 personas (24.301 docentes y 159.040 niños, niñas y adolescentes; de ellos, 67.894 niñas y 91.146 niños de 1 a 18 años, más de 1.500 con algún tipo de discapacidad).
DURACIÓN DEL PROYECTO	Fase de emergencia 3 a 6 meses Fase de recuperación hasta 12 meses
PRESUPUESTO (US\$)	Total: \$ 865.000 USD Movilizados: \$ 134.903 USD ECHO-UE y Fondos Propios Requerimientos Netos: \$ 730.097 USD
CONTACTO	Alejandra Trossero, Representante UNICEF-Cuba Email: atrossero@unicef.org / Teléfono: +53 7 204 0402

AGENCIA	UNICEF - Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
TÍTULO DEL PROYECTO	Apoyo para la recuperación de la infraestructura sanitaria de centros educativos afectados, de forma sostenible y resiliente, para beneficiar a 183,341 estudiantes y docentes en 17 municipios afectados de las provincias Guantánamo, Artemisa, Mayabeque, La Habana y Granma.
OBJETIVO(S)	Proveer tazas sanitarias, insumos de almacenamiento de agua (tanques y tanquetas) y otros medios que garantizan condiciones higiénicas y de saneamiento seguro en 484 escuelas de los 17 municipios más afectados: Baracoa, San Antonio del Sur, Maisí e Imías de la provincia Guantánamo; Artemisa, San Antonio de los Baños, Alquizar, Güira, Mariel, Bahía Honda y Guanajay de la provincia Artemisa; Batabanó, Quivicán y Bejucal de la provincia Mayabeque; La Lisa y Boyeros de La Habana y Pílon de la provincia Granma.
POBLACIÓN META	183.341 personas (24.301 docentes y 159.040 niños, niñas y adolescentes; de ellos, 67.894 niñas y 91.146 niños de 1 a 18 años, más de 1.500 con algún tipo de discapacidad).
DURACIÓN DEL PROYECTO	Fase de emergencia 3 a 6 meses Fase de recuperación hasta 12 meses
PRESUPUESTO (US\$)	Total: \$ 355.000 USD Movilizados: \$ 14.400 USD ECHO-UE Requerimientos Netos: \$ 340.600 USD
CONTACTO	Alejandra Trossero, Representante UNICEF-Cuba Email: atrossero@unicef.org / Teléfono: +53 7 204 0402

AGENCIA	UNICEF - Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
TÍTULO DEL PROYECTO	Disponibilidad de materiales educativos, didácticos y recreativos para facilitar actividades educativas y de apoyo psicoemocional en el retorno a espacios de aprendizajes protectores de más de 183.341 estudiantes y docentes en 17 municipios afectados de las provincias Guantánamo, Artemisa, Mayabeque, La Habana y Granma.
OBJETIVO(S)	<ul style="list-style-type: none"> • Proveer Kits de ECD para niños y niñas de primera infancia en círculos infantiles, casitas infantiles y "Programa Educa a tu hijo" de los municipios de Baracoa, San Antonio del Sur, Maisí e Imías de la provincia Guantánamo; Artemisa, San Antonio de los Baños, Alquizar, Güira, Mariel, Bahía Honda y Guanajay de la provincia Artemisa; Batabanó, Quivicán y Bejucal de la provincia Mayabeque; La Lisa y Boyeros de La Habana y Pílon de la provincia Granma • Proveer kits de material escolar para niños, niñas y adolescentes de enseñanza general de municipios más afectados. • Proveer kits de recreación para el apoyo socioemocional post-desastre de estudiantes de los centros escolares de estos municipios más afectados.
POBLACIÓN META	183.341 personas (24.301 docentes y 159.040 niños, niñas y adolescentes; de ellos, 67.894 niñas y 91.146 niños de 1 a 18 años, más de 1.500 con algún tipo de discapacidad).
DURACIÓN DEL PROYECTO	Fase de emergencia 3 a 6 meses Fase de recuperación hasta 12 meses
PRESUPUESTO (US\$)	Total: \$ 555.000 USD Movilizados: \$ 58.564 USD ECHO-UE Requerimientos Netos: \$ 496.436 USD
CONTACTO	Alejandra Trossero, Representante UNICEF-Cuba Email: atrossero@unicef.org / Teléfono: +53 7 204 0402

AGENCIA	UNESCO – Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
TÍTULO DEL PROYECTO	Apoyo socioemocional post desastre en escuelas para más 183,341 niños, niñas y adolescentes y sus docentes de los 17 municipios afectados de las provincias Guantánamo, Artemisa, Mayabeque, La Habana y Granma.
OBJETIVO(S)	<ul style="list-style-type: none"> • Proveer de kits de materiales de enseñanza a docentes afectados • Capacitar al personal docente para que brinden una adecuada educación para la atención socioemocional post desastre a los niños, adolescentes y jóvenes afectados. • Desarrollar actividades de educación cultural y artística y deportiva con estudiantes y comunidades afectadas • Elaborar y difundir materiales en formato multimedia (TV, radio y RRSS) para favorecer el bienestar integral de NNA y un retorno a clases. • Evaluar riesgo estructural a escuelas en los municipios más afectados por los sismos en la provincia de Granma.
POBLACIÓN META	192.000 personas (9.000 docentes y 183.000 niños, niñas y adolescentes).
DURACIÓN DEL PROYECTO	Fase de emergencia 3 a 6 meses Fase de recuperación hasta 12 meses
PRESUPUESTO (US\$)	Total: \$ 320.000 USD Movilizados: \$ 30.000 USD programa regular Requerimientos Netos: \$ 290.000 USD
CONTACTO	Anne Lemaistre, Representante UNESCO-Cuba Email: a.lemaistre@unesco.org

LOGÍSTICA

AGENCIA	PMA – Programa Mundial de Alimentos
TÍTULO DEL PROYECTO	Apoyo a la recuperación inmediata de las capacidades de almacenamiento y logísticas que contribuyan a la seguridad alimentaria y a las operaciones de respuesta a la emergencia incluyendo respaldo energético con enfoque sostenible para servicios básicos.
OBJETIVO(S)	<ul style="list-style-type: none"> • Apoyar la entrega de carpas para facilidades temporales a la población afectada y puestos de dirección de operaciones de respuesta. • Contribuir a la recuperación de las capacidades de almacenamiento y distribución, enfatizando en los almacenes de los municipios más afectados mediante almacenes móviles con pallets y luminarias. • Contribuir al fortalecimiento de capacidades para el respaldo energético de las comunicaciones y otros servicios básicos en situaciones de emergencia mediante el uso de generadores diésel y paneles solares. • Fortalecer las capacidades logísticas en la cadena de distribución de mediante la adquisición de neumáticos y baterías.
POBLACIÓN META	943.622 personas
DURACIÓN DEL PROYECTO	6 meses
PRESUPUESTO (US\$)	Total: \$ 1.750.335 USD Movilizados: \$ 800.000 USD CERF y Corea Requerimientos Netos: \$ 950.335 USD
CONTACTO	Etienne Labande, Representante PMA-Cuba Email: etienne.labande@wfp.org / Teléfono: +53 7 204 2039

AGENCIA	PMA – Programa Mundial de Alimentos
TÍTULO DEL PROYECTO	Provisión de combustible para garantizar los servicios de transportación asociados a la respuesta a la emergencia ocasionada por el huracán Oscar.
OBJETIVO(S)	Apoyar la facilidad de combustible para garantizar los servicios de transportación de asociados a la respuesta a la emergencia ocasionada por el huracán Oscar desde las entidades de Gobierno a cargo de la logística de esta operación de emergencias, así como el funcionamiento de las Agencias del Sistema de Naciones Unidas en Cuba (4000 TM).
POBLACIÓN META	n/a
DURACIÓN DEL PROYECTO	6 meses
PRESUPUESTO (US\$)	Total: \$ 4.000.000 USD Movilizados: - Requerimientos Netos: \$ 4.000.000 USD
CONTACTO	Etienne Labande, Representante PMA-Cuba Email: etienne.labande@wfp.org / Teléfono: +53 7 204 2039

SALUD

AGENCIA	OPS/OMS – Organización Mundial de la Salud
TÍTULO DEL PROYECTO	Acceso a servicios de calidad restablecidos con capacidad operativa en las instituciones de salud más dañadas de las siete provincias afectadas.
OBJETIVO(S)	<ul style="list-style-type: none"> • Proveer equipamiento y suministros esenciales para apoyar la rehabilitación de las funciones de las unidades de salud identificadas en las áreas afectadas por los desastres. • Promover acciones para prevenir enfermedades infecciosas y eventos epidemiológicos, así como la atención y apoyo psicoemocional de la población afectada. • Contribuir a minimizar la morbilidad provocada por el consumo de agua no potable y una deficiente higiene, tales como las enfermedades de transmisión hídrica y por contacto en las instituciones de salud.
POBLACIÓN META	498.713 personas 995.305 personas mediante Recuperación Temprana
DURACIÓN DEL PROYECTO	Fase de emergencia 3 a 6 meses Fase de recuperación hasta 12 meses
PRESUPUESTO (US\$)	Total: \$ 5.000.000 USD Movilizados: \$ 395.000 USD CERF-Oscar Requerimientos Netos: \$ 4.605.000 USD
CONTACTO	Dr. Mario Cruz Peñate, Representante OPS-OMS-Cuba Email: cruzmari@paho.org

AGENCIA	UNICEF - Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
TÍTULO DEL PROYECTO	Apoyo al fortalecimiento de la atención a la salud materno-infantil en los municipios afectados de las provincias Guantánamo, Artemisa, Mayabeque, La Habana y Granma.
OBJETIVO(S)	<ul style="list-style-type: none"> • Fortalecer las capacidades del sistema provincial de salud y la revitalización de los servicios esenciales de salud materno-infantil de los territorios a través de la adquisición de equipos, medicamentos y suministros médicos críticos. • Apoyar la prevención de infecciones comunitarias originadas por el consumo de agua no potable, una deficiente higiene y la proliferación de vectores en las zonas afectadas. • Promover cuidados adecuados en los primeros 1000 días de la vida, con participación comunitaria. • Contribuir a la recuperación psicoemocional de niñas, niños, adolescentes, mujeres embarazadas y madres que lactan, así como de sus familias.
POBLACIÓN META	1.011.793 personas (273.501 niñas y niños, 15.075 embarazadas y 14.230 madres que dan de lactar)
DURACIÓN DEL PROYECTO	18 meses
PRESUPUESTO (US\$)	Total: \$ 2.000.000 USD Movilizados: \$112.900 USD Recursos propios y Canadá Requerimientos Netos: \$1.887.100 USD
CONTACTO	Alejandra Trossero, Representante UNICEF-Cuba Email: atrossero@unicef.org / Teléfono: +53 7 204 0402

AGENCIA	UNFPA – Fondo de Población de las Naciones Unidas
TÍTULO DEL PROYECTO	Apoyo inmediato al restablecimiento de los servicios de salud sexual y reproductiva en los territorios del occidente y el oriente del país, afectados por los Huracanes Oscar y Rafael y el sismo en la región oriental.
OBJETIVO(S)	<p>Contribuir a la revitalización inmediata de los servicios de salud sexual y reproductiva y la prevención y atención de las violencias por motivo de género, principalmente los servicios de salud materna en hospitales y áreas de salud, los servicios de planificación familiar y de atención a las ITS/VIH y atender las necesidades de higiene de mujeres en edad reproductiva con énfasis en embarazadas, de adolescentes, personas con discapacidad, personas de la comunidad LGBTI y adultas mayores, desde un enfoque de género y derechos.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adquisición de Kits de SSR (anticonceptivos, medicamentos, equipamientos e insumos). • Adquisición de Kits de Higiene. • Entrenamiento a personal de salud para la implementación del Paquete de servicios mínimos para emergencias (MISP). • Implementar acciones de comunicación e información que salvan vidas, sobre Salud sexual y reproductiva implementada por la sociedad civil con participación comunitaria.
POBLACIÓN META	<p>376.970 personas focalizando en:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mujeres en edad reproductiva (15 a 49 años): 116.053 • Adolescentes varones (10 a 19 años): 31.231 • Adolescentes mujeres (10 a 14 años): 14.747 • Adultas mayores (mujeres de 60 años y más): 75.509 <p>La propuesta también supone alcanzar personas con discapacidad, mujeres con hijos que viven solas, personas LGBTI. Desde un enfoque interseccional se identificarán dentro de estos grupos las personas que requieran apoyo.</p>
DURACIÓN DEL PROYECTO	<p>Fase de emergencia 3 a 6 meses</p> <p>Fase de recuperación hasta 18 meses</p>
PRESUPUESTO (US\$)	<p>Total: \$ 1.400.000 USD</p> <p>Movilizados: \$ 410.000 USD (CERF, recursos propios, fondos de emergencia de la Agencia)</p> <p>Requerimientos Netos: \$ 990.000 USD</p>
CONTACTO	<p>Marisol Alfonso de Armas, Jefa de la Oficina de UNFPA en Cuba</p> <p>Email: alfonso@unfpa.org</p>

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN

AGENCIA	PMA – Programa Mundial de Alimentos
TÍTULO DEL PROYECTO	Asistencia alimentaria inmediata para la población de la provincia de Guantánamo, con énfasis en los 4 municipios más afectados y en la prevención de la malnutrición de grupos priorizados y más vulnerables.
OBJETIVO(S)	<ul style="list-style-type: none"> • Brindar asistencia alimentaria inmediata a las comunidades más afectadas para evitar el deterioro de la seguridad alimentaria y nutricional de las poblaciones con énfasis en los más vulnerables. • Contribuir a la prevención de la malnutrición por deficiencia de micronutrientes con la distribución de suplementos nutricionales (micronutrientes en polvo) a niñas y niños de 6 a 23 meses. • Apoyar la elaboración de alimentos en los centros de evacuación y comedores comunitarios habilitados para la elaboración de alimentos en las comunidades. • Fortalecer las necesidades inmediatas de cocción de alimentos de las familias más afectadas. • Mantener la entrega del módulo de arroz, granos y aceite a personas en situación de vulnerabilidad y mujeres embarazadas con frecuencia bimestral.
POBLACIÓN META	<p>478.328 personas</p> <p>1er mes (respuesta inmediata):</p> <ul style="list-style-type: none"> • 478.328 personas, entrega de alimentos (arroz y granos por persona y aceite por núcleo familiar) a toda la población de la provincia Guantánamo, como complemento de los aseguramientos gubernamentales previstos. • Entrega de alimentos (arroz, granos, aceite) en apoyo a los centros de evacuación y otros centros habilitados para la elaboración de raciones diarias para la población más afectada (San Antonio del Sur, Imías, Barcaoa y Maisí). • Entrega inmediata de sets de cocina para familias más afectadas que perdieron sus medios de vida. <p>2do mes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 149.693 personas, entrega de alimentos (arroz, granos y aceite) para toda la población de los 4 municipios más afectados (San Antonio del Sur, Imías, Barcaoa y Maisí) en la Provincia de Guantánamo. Se mantiene entrega de los tres productos en apoyo a los centros de evacuación y otros centros habilitados para la elaboración de raciones diarias para la población más afectada. <p>3ro al 6to mes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 31.733 personas, entrega de de alimentos (arroz, granos y aceite) a grupos priorizados (ancianos mayores de 65 años, niños menores de 5 años y embarazadas). • 20.000 personas atendidas en centros de evacuación y comedores comunitarios habilitados para la elaboración de alimentos en las comunidades y por Redes de Protección Social (Cir. Infantiles, escuelas primarias, Hogares Maternos, Sistemas de Atención a la Familia, Hogares de Ancianos y Casas de Abuelos). • 5,884 infancias de 12- 23 meses serán beneficiadas con suplementos nutricionales (micronutrientes en polvo de 15 microelementos) para cubrir tres ciclos. <p>2do al 18vo mes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 21,638 personas en situación de vulnerabilidad económica y mujeres embarazadas de la provincia de Guantánamo; recibirán el módulo bimestral del PMA (arroz, granos y aceite) como complemento de la canasta familiar normada del gobierno. • 3,018 infancias de 6 - 11 meses serán beneficiadas con suplementos nutricionales (micronutrientes en polvo de 5 microelementos) para dos ciclos.
DURACIÓN DEL PROYECTO	<p>18 meses* (6 meses fase de emergencia y 12 meses de recuperación)</p> <p>*en este periodo la operación se apalca con otros proyectos que implemente el PMA en la provincia de Guantánamo conectando la producción local de alimentos con el suministro a las redes de protección social, contribuyendo al acompañamiento de estas instituciones y de las formas productivas durante recuperación y fortalecimiento. Igualmente se llevará a cabo una estrategia coordinada con UNICEF para la distribución de Micronutrientes en Polvo, reforzando la prevención de la malnutrición y potenciando la integralidad de los apoyos con un enfoque nutricional.</p>
PRESUPUESTO (US\$)	<p>Total: \$ 4.953.513 USD</p> <p>Movilizados: \$ 2.720.000 USD (IRA, CERF, Corea)*</p> <p>*Por confirmar, financiamientos de Chile, Canadá y ECHO</p> <p>Requerimientos Netos: \$ 2.233.513 USD</p>
CONTACTO	<p>Etienne Labande, Representante PMA-Cuba</p> <p>Email: etienne.labande@wfp.org / Teléfono: +53 7 204 2039</p>

AGENCIA	PMA – Programa Mundial de Alimentos
TÍTULO DEL PROYECTO	Asistencia alimentaria inmediata y apoyo en la prevención de la malnutrición de grupos priorizados para la población afectada por el impacto del huracán Rafael en el occidente del país y sismos en la provincia Granma.
OBJETIVO(S)	<ul style="list-style-type: none"> • Brindar asistencia alimentaria inmediata a las comunidades más afectadas para evitar el deterioro de la seguridad alimentaria y nutricional de las poblaciones con énfasis en los más vulnerables. • Fortalecer las necesidades inmediatas de cocción de alimentos de las familias más afectadas. • Apoyar la entrega de alimentos a través de instituciones de protección social priorizadas. • Iniciar la entrega del módulo de arroz, granos y aceite a personas en situación de vulnerabilidad y mujeres embarazadas con frecuencia bimestral en Artemisa y Mayabeque y mantenerlo en Granma.
POBLACIÓN META	<p>451.828 personas</p> <p>1er mes (respuesta inmediata):</p> <ul style="list-style-type: none"> • 402.246 personas; entrega de alimentos (arroz, granos y aceite), como complemento de los aseguramientos gubernamentales previstos para: • Toda la población de los 9 municipios con mayor nivel de afectación en la provincia Artemisa (Mariel; Güira; Alquizar; Artemisa; Bahía Honda; Guanajay; San Antonio) y en Mayabeque (Batabanó y Quivicán). • Grupos priorizados (niños menores de 5 años; embarazadas y adultos mayores de 65 años) de los 4 municipios con segundo orden de afectación en Artemisa (Candelaria; Caimito; San Cristobal; Bauta) y Bejucal en la provincia Mayabeque. • Población en situación de vulnerabilidad de la provincia Artemisa. • 26.828 personas en situación de vulnerabilidad, mujeres embarazadas y población afectada por el sismo en la provincia Granma; recibirán el módulo bimestral del PMA (arroz, granos y aceite) como complemento de la canasta familiar normada del gobierno utilizando un mecanismo de protección social adaptativa ante shocks. • Entrega inmediata de sets de cocina para familias más afectadas que perdieron sus medios de vida. <p>2do - 6to mes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 76.798 personas; se mantiene la asistencia con arroz, granos y aceite a los grupos priorizados (niños menores de 5 años; embarazadas y adultos mayores de 65 años) de los 9 municipios más afectados de la provincia Artemisa y Mayabeque. • Complementar la alimentación de 40,000 personas a través de instituciones de protección social priorizadas que brindan servicios de alimentación (Cir. Infantiles, escuelas primarias, Hogares Maternos, SAF, Hogares de Ancianos y Casas de Abuelos) en las provincias Artemisa, Mayabeque y La Habana. <p>2do al 18vo mes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 48,488 personas (en situación de vulnerabilidad y embarazadas) recibirán el módulo bimestral del PMA (arroz, granos y aceite) como complemento de la canasta familiar normada del gobierno, en las provincias de Artemisa, Mayabeque y Granma. • 12,000 infancias de 6-23 meses serán beneficiadas con suplementos nutricionales (micronutrientes en polvo) para cubrir dos ciclos en el marco de este plan de acción.
DURACIÓN DEL PROYECTO	<p>18 meses* (6 meses fase de emergencia y 12 meses de recuperación)</p> <p>*en este periodo la operación será apalancada con otros proyectos que implemente el PMA en la provincia Artemisa, Mayabeque y Granma conectando la producción local de alimentos con el suministro a las redes de protección social, contribuyendo al acompañamiento de estas instituciones y de las formas productivas durante recuperación y fortalecimiento.</p>
PRESUPUESTO (US\$)	<p>Total: \$ 10.275.000 USD</p> <p>Movilizados: -</p> <p>Requerimientos Netos: \$ 10.275.000 USD</p>
CONTACTO	<p>Etienne Labande, Representante PMA-Cuba</p> <p>Email: etienne.labande@wfp.org / Teléfono: +53 7 204 2039</p>

AGENCIA	UNICEF – Fondo de Naciones Unidas para la Infancia
TÍTULO DEL PROYECTO	Apoyo a fortalecimiento del estado nutricional de poblaciones vulnerables en las provincias Artemisa, Mayabeque, La Habana, Granma y Guantánamo.
OBJETIVO(S)	<ul style="list-style-type: none"> • Contribuir al acceso a suplementos nutricionales de niñas y niños entre 24 y 59 meses de edad, así como de mujeres embarazadas y que lactan a través de la adquisición y distribución de Polvos de Múltiples Nutrientes y tabletas prenatales en comunidades afectadas. • Fortalecer las capacidades del sistema de salud en los territorios impactados para la vigilancia del estado nutricional de la embarazada, la madre que lacta y niñas y niños menores de cinco años. • Apoyar la promoción de la lactancia materna, prácticas adecuadas de alimentación complementaria y suplementación nutricional de niñas, niños y embarazadas.
POBLACIÓN META	120.766 personas (70.834 niñas y niños entre 24 y 59 meses de edad; 49.932 mujeres embarazadas y madres lactantes).
DURACIÓN DEL PROYECTO	18 meses
PRESUPUESTO (US\$)	Total: \$ 1.100.000 USD Movilizados: \$ 45,400 USD Recursos propios Requerimientos Netos: \$ 1.054,600 USD
CONTACTO	Alejandra Trossero, Representante UNICEF-Cuba Email: atrossero@unicef.org / Teléfono: +53 7 204 0402

AGENCIA	FAO – ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACIÓN
TÍTULO DEL PROYECTO	Rehabilitación temprana de la producción local de cultivos de ciclo corto para la seguridad alimentaria y nutricional de la población afectada por los huracanes Oscar y Rafael en Guantánamo, Artemisa y Mayabeque.
OBJETIVO(S)	<ul style="list-style-type: none"> • Contribuir a la recuperación de la producción local de cultivos de ciclo corto (semillas, herramientas e insumos agrícolas para la restauración de casas de cultivos) para la seguridad alimentaria y nutricional de más de 489,000 pobladores de los municipios de San Antonio del Sur, Imías, Maisí y Baracoa en Guantánamo; Bahía Honda, Mariel, Guanajay, Artemisa, Alquizar, Guira de Melena y San Antonio de los Baños en Artemisa y en Batabanó y Quivicán en Mayabeque. • Acompañar el fortalecimiento de capacidades de productores y productoras para incrementar la resiliencia de los ecosistemas productivos de los territorios afectados sobre buenas prácticas y mejoramiento del manejo eficiente de los suelos, el agua y la energía en la producción de alimentos ante situaciones de emergencia. • Rehabilitación de los medios de vida de las personas del sector agrícola afectadas por el Huracán Oscar en los municipios de San Antonio del Sur, Imías, Maisí y Baracoa en Guantánamo; Bahía Honda, Mariel, Guanajay, Artemisa, Alquizar, Guira de Melena y San Antonio de los Baños en Artemisa y en Batabanó y Quivicán en Mayabeque.
POBLACIÓN META	32.283 beneficiarios directos
DURACIÓN DEL PROYECTO	Fase de emergencia 3 a 6 meses Fase de recuperación hasta 18 meses
PRESUPUESTO (US\$)	Total: \$ 1.800.000 USD Movilizados: \$ 480.000 USD CERF, fondos propios Requerimientos Netos: \$ 1.320.000 USD
CONTACTO	Marcelo Resende, Representante FAO-Cuba Email: marcelo.resende@fao.org / Teléfono: +53 7 208 6411

AGENCIA	FAO – ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACIÓN
TÍTULO DEL PROYECTO	Rehabilitación de los medios de vida de la población del sector agroforestal afectadas por el huracán Oscar en los municipios de San Antonio del Sur, Imías, Maisí y Baracoa en Guantánamo.
OBJETIVO(S)	<ul style="list-style-type: none"> • Contribuir a la recuperación de los medios de vida de las personas afectadas por el huracán en el sector agroforestal. • Apoyar las medidas locales en el sector agroforestal para proveer medios de vida alternativos a los productores de café, cacao y coco, en actividades de reforestación agroforestal.
POBLACIÓN META	8.861 beneficiarios directos
DURACIÓN DEL PROYECTO	Fase de emergencia 3 a 6 meses Fase de recuperación hasta 18 meses
PRESUPUESTO (US\$)	Total: \$ 500.000 USD Movilizados: \$ 50.000 USD Recursos propios Requerimientos Netos: \$ 450.000 USD
CONTACTO	Marcelo Resende, Representante FAO-Cuba Email: marcelo.resende@fao.org / Teléfono: +53 7 208 6411

AGENCIA	FAO – ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACIÓN
TÍTULO DEL PROYECTO	Rehabilitación de los medios de vida de las personas del sector ganadero (ganado menor, avícola y porcino) afectadas por los huracanes Oscar y Rafael en Guantánamo, Artemisa y Mayabeque.
OBJETIVO(S)	<ul style="list-style-type: none"> • Contribuir a la rehabilitación de instalaciones ovino y caprino, avícola y porcino para la recuperación de la producción local proteína de origen animal para la seguridad alimentaria y nutricional en más de 489,000 pobladores de los municipios de San Antonio del Sur, Imías, Maisí y Baracoa en Guantánamo, Bahía Honda, Mariel, Guanajay, Artemisa, Alquizar, Guira de Melena y San Antonio de los Baños en Artemisa y en Batabanó y Quivicán en Mayabeque. • Apoyar con asistencia técnica el incremento de la resiliencia en la producción ganadera con enfoque de salud en los territorios afectados para enfrentar futuros eventos extremos.
POBLACIÓN META	7.196 beneficiarios directos
DURACIÓN DEL PROYECTO	Fase de emergencia 3 a 6 meses Fase de recuperación hasta 18 meses
PRESUPUESTO (US\$)	Total: \$ 1.000.000 USD Movilizados: \$ 100.000 USD Recursos propios Requerimientos Netos: \$ 900.000 USD
CONTACTO	Marcelo Resende, Representante FAO-Cuba Email: marcelo.resende@fao.org / Teléfono: +53 7 208 6411

AGENCIA	FAO – ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACIÓN
TÍTULO DEL PROYECTO	Rehabilitación de la producción sostenible pesquera de la población afectada por el huracán Oscar en Baracoa en Guantánamo.
OBJETIVO(S)	<ul style="list-style-type: none"> • Contribuir a la recuperación de los medios de vida de las trabajadoras y trabajadores del sector pesquero, con la rehabilitación de las capacidades de procesamiento de productos del mar. • Contribuir al incremento de la resiliencia de la producción pesquera en la UEB Baramar y pescadores privados de bases de pesca asociados a PESCAGUAN en Baracoa.
POBLACIÓN META	2.094 personas (beneficiarios directos de la UEB Baramar y pescadores privados de bases de pesca asociados a PESCAGUAN en Baracoa y sus familias)
DURACIÓN DEL PROYECTO	18 meses
PRESUPUESTO (US\$)	Total: \$ 500.000 USD Movilizados: \$ 50.000 USD Recursos internos Requerimientos Netos: \$ 450.000 USD
CONTACTO	Marcelo Resende, Representante FAO-Cuba Email: marcelo.resende@fao.org / Teléfono: +53 7 208 6411

COORDINACIÓN

La implementación de los proyectos en este Plan de Acción requerirá de una estrecha coordinación del Sistema de Naciones Unidas, para asegurar una mayor complementariedad e impacto. La articulación programática y operativa entre las agencias del SNU será una prioridad; así como la movilización de recursos, el diálogo con otros actores de cooperación y las ONGs internacionales en el país.

Las acciones de coordinación, facilitarán visibilidad, comunicación, intercambio de información, implementación coordinada, monitoreo y procesos de rendición de cuenta, incluyendo los requerimientos de fondos interagenciales como los del CERF.

Actividades prioritarias:

- Apoyar la movilización de recursos
- Asegurar la visibilidad y comunicación
- Fortalecer el manejo de información de los recursos movilizados, brechas, progresos en la implementación, resultados e impactos
- Garantizar el análisis conjunto y la orientación estratégica
- Facilitar acciones conjuntas y el diálogo con instituciones nacionales en apoyo a la implementación.
- Consolidación de informes de progresos y de resultados.

La Oficina del Coordinador Residente de Naciones Unidas de conjunto con el UNETE, articulará los esfuerzos de todas las agencias que participan en el plan de acción.

Oficina del Coordinador Residente

Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios ROLAC

TÍTULO DEL PROYECTO	Apoyo a la coordinación para la implementación del Plan de Acción.
OBJETIVO(S)	Proporcionar apoyo general a la coordinación e implementación de este plan de acción, para maximizar su impacto y eficacia en las condiciones de vida de las poblaciones más afectadas.
BENEFICIARIOS	Población total del plan de acción.
SOCIOS	MINCEX, Organismos de las Naciones Unidas, Actores de Cooperación Internacional, ONGs internacionales.
PRESUPUESTO (US\$)	Total: \$ 35.000 USD



Foto: OCHA ROLAC

**PLAN
DE ACCIÓN
SISTEMA DE NACIONES
UNIDAS EN CUBA**

RESPUESTA A DESASTRES
Huracán Oscar, Huracán Rafael, Sismos
NOVIEMBRE 2024

